

3. Sitzung vom 20. März 2025 Beschluss-NR: 434

4	07.12	Informatik		434
	07.12.6	Allgemeine Akten		
		Abrechnung Investitionskredit ICT gemäss ICT Konzept		

Ausgangslage

Am 5. Oktober 2016 beantragte die Primarschulpflege der Gemeindeversammlung wie folgt zu beschliessen:

«Bewilligung der einmaligen Investitionskosten von Fr. 210'000 und Bewilligung von jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 82'000 für die Durchführung des ICT-Projektes, welches in den nächsten fünf Jahren umgesetzt wird.»

Der einmalige Investitionskredit und die jährlich wiederkehrenden Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Einmalige Investitionskosten	
MacBook Lehrpersonen, (bereits in der Investitionsrechnung von 2016 ausgewiesen)	72'000
iPad's	76'110
Mobiliar/Behältnis	18'400
Peripherie	27'000
Software (einmaliger Kauf)	3'500
Feststationen	4'050
Arbeitsstationen Schulleitung / Arbeitsstationen schulergänzende Angebote	6'390
Arbeitsstation Hort	2'550
GESAMTSUMME Investition ohne 2016	138'000
GESAMTSUMME mit Investitionen 2016	210'000

Jährlich wiederkehrende Kosten	
Netzwerk	4'500
Externe Dienste	15'000
Software Lizenzen für pädagogische Zwecke	12'800
Support	26'000
Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen	2'500
Unterhalt	7'200
Externe Dienste	6'000
Ausbildung Lehrpersonen PICTS/TICTS	8'000
GESAMTSUMME jährlich wiederkehrende Kosten	82'000

Kreditabrechnung:

Investitionsjahr	Ausgaben gemäss Buchhaltung
2016	CHF 70'299.80
2017	CHF 95'909.90
2018	CHF 36'969.30
2019	CHF 16'222.68
Total inkl. MwSt.	CHF 219'401.86
Kreditüberschreitung	CHF 9'401.86

Erwägung

Gemäss Kreditabrechnung wurde der durch die Gemeindeversammlung bewilligte Investitionskredit um CHF 9'401.86 überschritten, womit eine Genehmigung der Abrechnung durch die Gemeindeversammlung notwendig wäre. Allerdings wurde nach Prüfung aller Buchungen der Investitionsrechnung festgestellt, dass bestimmte Kosten fälschlicherweise der Investitionsrechnung anstatt der Erfolgsrechnung zugeordnet wurden. Da es sich dabei um jährlich wiederkehrende Ausgaben handelt, hätten sie korrekt in der Erfolgsrechnung verbucht werden müssen (siehe Tabelle oben).

Beleg Datum	Beleg Nummer	Buchungsnummer	Buchungstext	Betrag
31.05.2016	21517	63827.4	AnyKey IT AG -Pädagogische Unterstützung	CHF 9'250.00
15.09.2017	23236	71238.7	AnyKey IT AG -eWolke Installation & Schulung einmalig	CHF 3'921.50
Betrag total:				CHF 13'171.50

Diese obengenannten Buchungen beinhalteten Software, Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, sowie pädagogische Unterstützung, was alles bei den jährlich wiederkehrenden Kosten aufgelistet ist und somit falsch verbucht wurde.

Somit sind die obengenannten Positionen von der Investitionsrechnung abzuziehen:


Total Investitionsrechnung	CHF 219'401.86
Total falsch verbuchte Positionen	- CHF 13'171.50
Total Investitionsrechnung korrigiert	CHF 206'230.36

Somit wurde der ICT-Investitionskredit nicht überschritten und muss der Gemeindeversammlung nicht beantragt werden. Mit diesem Antrag wird die Kreditabrechnung abgeschlossen.

Die Schulpflege beschliesst

- I. Die Kreditabrechnung ICT wird gemäss obiger Aufstellung, unter Berücksichtigung der Erwägung abgenommen.
- II. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf der Webseite der Primarschule Schwerzenbach publiziert.
- III. Mitteilung an
 - Ressortvorständin ICT
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Finanzverwaltung
 - Schulverwaltung
 - Webseite

Primarschule Schwerzenbach



Marcel Scherrer
Präsident



Andrea Müller
Leiterin Schulverwaltung

Versandt am 26. MRZ. 2025