

4. Sitzung vom 18. April 2024 Beschluss-NR: 237

<b>2</b>	<b>06.06</b> <b>06.06.6</b>	<b>Allgemeine und komplexe Akten</b> <b>Allgemeine Akten</b> Bauabrechnung Sanierung Lüftung Heggerwies und Sporthalle	<b>237</b>
----------	--------------------------------	--	------------

**Ausgangslage**

Die Lüftungssteuerung der Sporthalle und des Schulhauses Heggerwies musste im Jahr 2019 saniert werden. Aus diesem Grund wurde an die Schulpflege vom 15. April 2019 der Antrag für die Sanierung der Lüftungssteuerung als gebundene Kosten gestellt und von der Schulpflege bewilligt. Die Ausgaben für diese Arbeiten sollten, gemäss Antrag, auf die beiden Gebäude verteilt werden. Die Beträge für diese Arbeiten wurden aber nicht auf die beiden Liegenschaften verteilt, sondern als Gesamtbetrag der Investitionsrechnung zugeführt. Aus diesem Grund muss nun eine Bauabrechnung für die Sanierung der Lüftungssteuerung erstellt werden. Im Antrag für die Lüftungssteuerung wurde nur die Offerte der Arbeiten der Firma Gloor-Pflanzer berücksichtigt. Da einzelne Steuerelemente auf verschiedenen Stockwerken angebracht wurden, musste zusätzlich die Verkabelung erneuert werden. Daraus entstanden die Mehrkosten für elektrische Arbeiten der Firma Eltop.


**Bauabrechnung**

	Voranschlag	Abrechnung
Sanierung Lüftungssteuerung Hegger und Heggerwies	CHF 50'000.00	
Lüftungssteuerung Gloor-Pflanzer		CHF 50'214.05
Verkabelung Eltop		CHF 10'357.50
<b>Total</b>	<b>CHF 50'000.00</b>	<b>CHF 60'571.55</b>
<b>Mehrkosten zum Budget</b>	<b>CHF 10'571.55</b>	

**Die Schulpflege beschliesst**

- I. Die Bauabrechnung der gebundenen Kosten für die Sanierung der Lüftungssteuerung im Schulhaus Heggerwies und der Sporthalle wird abgenommen.
- II. Mitteilung an
  - Ressortvorständin Finanzen
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Finanzverwaltung
  - Schulverwaltung
  - Webseite

**Primarschule Schwerzenbach**



Marcel Scherrer  
Präsident



Andrea Müller  
Leiterin Schulverwaltung

Versandt am - 2. MAI 2024