

1. Sitzung vom 16. Januar 2025 Beschluss-NR: 404

2	06.06	Allgemeine und komplexe Akten	404
	06.06.6	Allgemeine Akten	
		Bauabrechnung Sanierung Elektro- und Frischwasserzuleitung	

Ausgangslage

Die Sanierung der Elektro- und Frischwasserzuleitung der Primarschule wurde an der Schulpflege-sitzung vom 12.06.2024 per Zirkularentscheid bewilligt.

Die Bauarbeiten konnten Ende November 2024 abgeschlossen werden, sodass die Bauabrechnung erstellt werden kann. Die Bauabrechnung schliesst mit Mehrkosten von CHF 6'409.40 ab. Grund für die Mehrkosten ist die zu tiefe Kostenschätzung der Gemeindewerke plus leicht höhere Kosten der EKZ-Zuleitung. Aufgrund der dringlichen Ausführung der Wasserzuleitung konnte keine genaue Offerte erhoben werden.

Bauabrechnung Tiefbauarbeiten, Konto 6.2170.5030.01

	Voranschlag	Abrechnung
Tiefbauarbeiten Liechti AG Anschluss EKZ		CHF 12'972.00
Tiefbauarbeiten Liechti AG Anschluss EKZ Schlussrechnung		CHF 3'517.05
Tiefbauarbeiten Lichti AG Wasser-Hausanschluss erneuern		CHF 2'538.15
Lichti AG Schlussrechnung		CHF 11'099.40
Wasserzuleitung vom Hydrat zum Gebäude Petrig AG		CHF 7'648.55
Anschlussleitung zum Gebäude EKZ	CHF 43'669.90	CHF 44'646.00
Kernbohrung Technikraum Lichti AG	CHF 1'000	
Ersatz Frischwasserzuleitung Schätzung Gemeindewerke	CHF 15'000	
Tiefbauarbeiten Liechti AG	CHF 16'311.85	
Total	CHF 76'011.75	CHF 82'421.15
Mehrkosten zum Antrag	CHF 6'409.40	

Die Schulpflege beschliesst

- I. Die Bauabrechnung der Elektro- und Frischwasserzuleitung der Primarschule Schwerzenbach wird abgenommen.
- II. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf der Webseite der Primarschule Schwerzenbach publiziert.

III. Mitteilung an

- Ressortvorstand Finanzen
- Ressortvorstand Liegenschaften
- Rechnungsprüfungskommission
- Finanzverwaltung
- Schulverwaltung
- Webseite

Primarschule Schwerzenbach



Marcel Scherrer
Präsident



Andrea Müller
Leiterin Schulverwaltung

Versandt am 20. JAN. 2025