

6. Sitzung vom 27. Juni 2024 Beschluss-NR: 301

3 06.04 Nicht überbaute Grundstücke, parzellenweise 301
Abnahme Bauabrechnung Spielhügel neben rotem Platz

Ausgangslage

Die Aussenspielflächen der Primarschule werden turnusgemäss durch eine externe Firma kontrolliert. Bei der Kontrolle der Spielgeräte des Spielhügels wurden Mängel festgestellt. Insbesondere die Rutschbahn musste saniert werden. Zusätzlich wurde der Fallschutz unter den Kletterbalken ersetzt.

Da gleichzeitig die Umgebungsarbeiten für den Schulhausneubau durchgeführt wurden, konnten die Baugeräte auch für die Sanierung des Spielhügels genutzt werden. Aus diesem Grund wurde die gleiche Gartenbaufirma Rüttimann für diese Arbeiten ausgewählt.


Bauabrechnung

	Offerte	Abrechnung
Offerte der Firma Rüttimann	CHF 33'836.75	
Kontoblatt 2024 Investitionsrechnung		CHF 34'311.50
Total	CHF 33'836.75	CHF 34'311.50
Mehrkosten zum Budget	CHF 474.75	

Die Schulpflege beschliesst

- I. Die Bauabrechnung für die Sanierung des Spielhügels beim roten Platz wird abgenommen. Die Kosten belaufen sich gemäss Aufstellung auf CHF 33'836.75, was Merkkosten zur Offerte von CHF 474.75 entspricht.
- II. Mitteilung an
 - Ressortvorständin Finanzen
 - Ressortvorstand Liegenschaften
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Finanzverwaltung
 - Schulverwaltung
 - Webseite

Primarschule Schwerzenbach


Marcel Scherrer
Präsident


Andrea Müller
Leiterin Schulverwaltung

Versandt am - 2. JULI 2024