

7. Sitzung vom 31. August 2023 Beschluss-NR: 117

2	06.03	Einzelne Liegenschaften in eD	117
		Abnahme Bauabrechnung Umsetzung Bandschutzvorgaben Sporthalle	

Ausgangslage

Damit in der Sporthalle Anlässe mit den Primarschülerinnen und -schülern durchgeführt werden können, mussten die Eingangstüre vergrössert und der Brandschutz an die neuen Vorgaben angepasst werden. In der Investitionsrechnung 2018 wurden nur die Ausgaben für die Vergrösserung der Türen berücksichtigt. Die zusätzlichen Anpassungen an den Brandschutz waren nicht eingeplant. Nach einer Kontrolle der Feuerpolizei musste der Brandschutz verbessert werden.

Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:

- Erweiterung der Fluchtwegtüren
- Installation eines automatischen Rauchabzuges
- Piktogramme für die Fluchtwegnavigation
- Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (dies wurde von Andreas Pohl erstellt)

Die Schulpflege bewilligte an ihrer Sitzung vom 2. September 2019 für die Brandschutzmassnahmen von CHF 91'911.

Bauabrechnung

	Voranschlag	Abrechnung	Budget 2018 Investition
Vergrösserung der Fluchtwege, Weber	38'727.00	42'700.90	52'000
Elektroinstallationen: automatischer Rauchabzug und Piktogramme, Eltop	59'184.00	48'633.35	
Total	97'911.00	91'334.25	
Minderkosten zu den Offerten		6'576.75	
Mehrkosten zum Budget			39'334.25

Die Bauabrechnung zeigt Minderausgaben von CHF 6'576.75 im Vergleich zu den Offerten und Mehrausgaben zum Budget 2018 der Investitionsrechnung von CHF 39'334.25.

Die Schulpflege beschliesst

- I. Die Bauabrechnung Umsetzung Brandschutzvorgaben Sporthalle wird abgenommen.
- II. Mitteilung an
 - Ressortvorstand Liegenschaften
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Finanzverwaltung
 - Schulverwaltung
 - Webseite

Primarschule Schwerzenbach



Marcel Scherrer
Präsident



Andrea Müller
Leiterin Schulverwaltung

Versandt am - 4. SEP. 2023